

**Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación:  
primera fase de diseño de la participación de la sociedad**

El punto 4 del Acuerdo No. 9, El Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz (Primer Acuerdo de Cuba) establece que "el desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del Acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025; momento en el que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2 y 3 del Acuerdo de México y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos". Así mismo, establece que este proceso tendrá cuatro fases: 4.1. Fase de diseño, 4.2. Fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, 4.3. Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones y 4.4. Sistematización de los resultados.

**Temporalidad para el desarrollo de las fases del proceso de participación de la sociedad**

Fases	Temporalidad
1. Diseño de la Participación	Julio de 2023 a febrero de 2024
2. Diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz	Febrero de 2024 a julio de 2024
3. Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones	Julio de 2024 a enero de 2025
4. Sistematización de los resultados	Enero de 2025 a mayo de 2025

Para el desarrollo de la fase de diseño, la Mesa de Diálogos adopta el presente **Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación**. Este plan es una hoja de ruta para la efectividad y eficacia de los objetivos general y específicos, así como de los productos esperados en la fase de diseño.

**I. Fase de diseño de la participación.**

La fase de diseño es la fase que definirá la forma de la participación de la sociedad, proceso que será facilitado por el Comité Nacional de Participación, instancia especial y transitoria de la Mesa de Diálogos, con mandato específico y coordinación por parte de esta. Tal y como lo define el Acuerdo, "con esta primera fase se pone en marcha el proceso de participación de la sociedad, precisando los criterios y alcances para garantizar el papel central de la misma en el desarrollo de los temas acordados, la definición de la metodología y los escenarios para la participación, mediante un proceso nacional, deliberante y propositivo"

# Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

Esta fase durará de cuatro a seis meses que inician con la firma de Acuerdo No. 9 y con el acto de instalación pública del Comité Nacional de la Participación el 3 de agosto de 2023 y culminará con un encuentro nacional en el que se presentarán a la sociedad los resultados.

## II. El Comité Nacional de la Participación como instancia transitoria y especial de la Mesa de Diálogos para la fase de diseño de la participación

El Comité Nacional de la Participación (CNP) es una instancia transitoria y especial articulada a la Mesa de Diálogos de Paz. Está compuesta por 81 integrantes delegados y delegadas por 30 movimientos, pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones que figuran en el Anexo 1 del Acuerdo No. 9. El CNP es una instancia liderada por la Mesa de Diálogos para el cumplimiento de los siguientes objetivos de la fase de diseño:

- "Presentar un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación.
- Promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.
- Sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados.
- Aportar a la construcción del Acuerdo Nacional."

El cumplimiento de los mencionados objetivos se verá reflejado en la entrega de tres productos a la Mesa de Diálogos, una vez finalizada la fase de diseño: "un modelo de participación, un conjunto de recomendaciones y el Plan Nacional de Participación".

### Componentes o momentos del plan de trabajo del CNP

1. Conformación e instalación del Comité Nacional de la Participación
2. Diálogos territoriales y sectoriales
3. Sistematización y formulación de los productos finales del proceso de diseño

AC  
AC  
AC  
AC  
AC

WTRW  
PB

CTZ  
5P





Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

	Estrategias y metodologías específicas desarrolladas e implementadas por los equipos técnicos y logísticos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del CNP, en especial, las metodologías para el desarrollo de los encuentros nacionales y regionales.	Delegaciones y Secretaría Técnica	7.08.2023	12.08.2023
Conformación y funcionamiento de comisiones del CNP	Comisiones conformadas para cubrir las principales actividades del Comité Nacional de la participación (encuentros regionales y nacionales, diálogo con actores diversos y sistematización).	Secretaría Técnica y CNP	03.08.2023	24.02.2024
Reuniones Plenarias del CNP	Cinco sesiones plenarias realizadas del Comité Nacional de la Participación que incluirán talleres sobre: (1) análisis y discusión de criterios y plan de trabajo, (2) sistematizaciones parciales y ajustes metodológicos del trabajo de campo y (3) sistematización final.	Coordinación	Por definir	Por definir

2. Diálogos territoriales y sectoriales

Actividades principales	Metas	Responsables	Inicio	Finalización
Preparación de los encuentros regionales y nacionales	Plan para la realización de encuentros regionales y nacionales acordado. El plan debe incluir estrategias de convocatoria, metodologías, elaboración de relatorias y demás documentos de sistematización.	Coordinación, CNP y Secretaría Técnica	01.08.2023	31.08.2023

Alc  
 RA  
 SO  
 F  
 DAS  
 A.C.

F  
 J  
 de  
 I. Lopez  
 RW  
 WTW  
 PB

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "SP" and "WWTW PB".









Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

Encuentros regionales (2 días, cada uno, con 150 a 200 personas)	Realizados 9 encuentros (uno por cada región acordada <sup>3</sup> ) como <i>espacios preferentes para el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.</i>	CNP y sus diferentes comisiones	01.11.2023	15.12.2023
Encuentros Nacionales [temáticos, sectoriales, poblacionales] (2 días, cada uno, con 150 personas)	Realizados 15 encuentros (uno por cada sector, población, temática acordada <sup>4</sup> ) como <i>espacios preferentes para el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.</i>	CNP y sus diferentes comisiones	01.09.2023	31.10.2023
Interlocución con sectores u organizaciones que lo soliciten	Dispuestos espacios subsidiarios para <i>el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.</i>	Delegaciones y Secretaría Técnica	03.08.2023	15.12.2023
Diseño, gestión y puesta en funcionamiento de un repositorio de propuestas para la participación	Habilitada una plataforma subsidiaria en la que se logre recoger las iniciativas, sugerencias y propuestas para el diseño de la participación.	Delegaciones y Secretaría Técnica	03.08.2023	15.12.2023

<sup>3</sup> Litoral Pacífico, Suroccidente, Nororiente, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Antioquia.


<sup>4</sup> Trabajadores, Campesinos, Mujeres, Pueblos Indígenas, Ambientalistas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblo Rom, Procesos Urbanos, Estudiantes, Jóvenes, Gremios, Población Carcelaria, Viviendistas, trabajadores informales, NNA y población en condición de discapacidad.



  
  
  
  
  




 MI

 SP





 PB

 WTRW

3. Sistematización y formulación del diseño de la participación: Modelo de participación; Recomendaciones para la participación; y Plan Nacional de Participación

Actividades principales	Meta	Responsables	Inicio	Finalización
Recopilación de relatorías	El 100% de los encuentros e interlocuciones del CNP con la sociedad cuenta con relatoría, que elaborará unas conclusiones, será socializada en el mismo encuentro y depositada de manera inmediata en la Secretaría Técnica.	CNP	01.09.2023	15.12.2023
Procesamiento y sistematización de información allegada	Procesada y sistematizada el 100% de la información allegada (relatorías, documentación del repositorio).	Equipo de sistematización	03.08.2023	15.12.2023
Elaboración de documentos	Contar con los tres documentos requeridos al CNP, correspondientes a esta Fase de Diseño para la Participación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo de participación</li> <li>• Conjunto de recomendaciones</li> <li>• Plan Nacional de Participación</li> </ul>	CNP (Secretaría Técnica y Equipo de sistematización)	01.11.2023	31.01.2024
Evento Nacional: cierre de la fase de diseño; presentación del Modelo de Participación e inicio de la segunda y tercera fase del Acuerdo No. 9.	Socializar los resultados de la Fase de Diseño para la Participación en un evento de carácter masivo y público, como acto de apertura y arranque de la participación para los temas de la agenda 2 y 3.	Mesa y CNP	Enero-febrero 2024	Enero-febrero 2024

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'A. C. P.' and other illegible marks.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'F' and several large signatures.

Handwritten notes and signatures in the bottom center, including 'I. Lopez', 'SP', and other illegible marks.



4. Cronograma General Fase No. 1: Diseño de la participación

Actividades principales	Jun 2023		Jul 2023				Ago 2023					Sept 2023				Oct 2023				Nov 2023				Dic 2023				Ene 2024				Feb 2024	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
Conformación de la Secretaría Técnica																																	
Conformación equipos técnicos y logísticos con el apoyo de la Misión de Verificación de ONU en Colombia y de la Conferencia Episcopal																																	
Conformación y funcionamiento de comisiones para la operatividad del funcionamiento del Comité Nacional de Participación																																	
Reuniones Plenarias CNP (Por definir)																																	
Preparación de los encuentros regionales y nacionales																																	
Encuentros regionales																																	
Encuentros Nacionales [temáticos, sectoriales, poblacionales]																																	
Interlocución con sectores u organizaciones																																	
Diseño, gestión y puesta en marcha de repositorio																																	
Recopilación de relatorías																																	
Procesamiento y sistematización de información																																	
Elaboración de documentos																																	
Evento Nacional																																	

Ale  
F  
P.C.  
C  
E  
H  
L  
L

h  
PSP

pa  
D  
L  
R  
A  
A  
A

MI  
SP  
PB  
MUNO

La Habana, Cuba, 14 de julio de 2023.

Firman,

Delegación del Gobierno de la República  
de Colombia

Delegación del Ejército de  
Liberación Nacional - ELN

José Otty Patiño Hormaza  
Jefe de Delegación

Pablo Beltrán  
Jefe de Delegación

Iván Danilo Rueda Rodríguez  
Alto Comisionado para la Paz

Aureliano Carbonell

Iván Cepeda Castro

Bernardo Téllez

Dayana Paola Urzola Domicó

Manuel Gustavo Martínez

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'H.C.', 'D', 'puy', and various illegible signatures.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'F', a large scribble, '#', 'Su=', and several illegible signatures.

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page, including 'SP' and 'gump'.



Ale

PG

h pay  
F

A.C.




José Félix Lafaurie Rivera



María Consuelo Tapias

Em



Nigeria Renteria Lozano



Isabel Torres

I. Grah

Das  
GMY




Álvaro Matallana Estava



Simón Pabón

sh



Carlos Alfonso Rosero



Mauricio Iguarán

MI




Adelaida Jiménez Cortés



AG

MB  
mi





SP



Wro  
PB

  
Rodrigo Botero García

Orlando Romero Reyes  
  
Horacio Guerrero García

  
Olga Lilia Silva López


Rosmery Quintero Castro

Alc  
Paz

P.C.  
Gues





  
SP



F  
  
I. G...  
M  
A  
A.G.  
C...  
  
PP



Ale

*[Handwritten initials]*

María José Pizarro Rodríguez

*[Handwritten initials]*

Como observación de la Fuerza Pública:

Bg William Oswaldo Rincón Zambrano

Mg Hugo Alejandro López Barreto

A.C.

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
mi  
#

*[Handwritten signature]*  
SP

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*


*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*


Como testigos y depositarios:

Países Garantes

  
Laura Berdine Santos Delamonica  
República Federativa de Brasil

  
Patricia Esquenazi Marin  
República de Chile

  
Eugenio Martínez Enriquez  
República de Cuba


  
Roberto de León Huerta  
Estados Unidos Mexicanos

  
Peder Østebo  
Reino de Noruega

  
Gral. Carlos Martínez Mendoza  
República Bolivariana de Venezuela

Ale  
17  
py  
H.C.  
S  
py  
py

X  
1. Gar  
14  
X  
py  
py





CR  
SP

  
PB



Acompañantes Permanentes

  
 \_\_\_\_\_  
**Angela Bargellini**  
 Delegada del Representante Especial del  
 Secretario General de las Naciones Unidas en  
 Colombia

  
 \_\_\_\_\_  
**Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria**  
 Delegado para las Relaciones Iglesia  
 - Estado, CEC









A.C.

#

Djal


Em 2

Ate



ni



  
 SP





